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	（一）前期筹备阶段（2026年3月—5月）。完成动物防疫物资采购需求梳理、市场调查、采购方案编制及审
	（二）实施推进阶段（2026年6月—10月）。分两次完成动物防疫物资采购、验收、入库，按计划发放至各
	（三）验收总结阶段（2026年11月）。完成动物防疫物资采购验收、资金报账，整理完善采购档案；全面梳
	（一）加强组织领导。县畜牧兽医站组建项目实施工作专班，全面负责项目实施方案编制、报批、招标、采购、验
	（二）强化监督监管。严格执行项目资金管理办法及相关政策要求，实行项目资金专项管理、独立核算、专款专用
	（三）强化技术指导。县动物疫病预防控制中心、县畜牧兽医站组织专业技术人员，全程参与项目实施，同时深入

